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Meilensteinplan: Inbetriebnahme-Stufen bis zur vollständigen 
Wiederherstellung in 2025 inkl. neuem ESTW

DB Netz AG | 06.03.2024 2

Nov. Dez

2021 2022

1.
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3.

Remagen – 

Bad-Neuenahr 

Walporzheim – 

Ahrbrück

Remagen - 
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08.11.
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5. Elektrifizierung

2023 2024 2025

Baubeginn

4.

Remagen - 

Walporzheim

Ende 2025

Ende 2025

12/2023

Inbetriebnahme 

Ausrüstung

Ausschreibung 

Planung und 

Bauleistung

Erneuerung Bahnhof Walporzheim

Herstellung Rampe



Übersicht Haltepunkt Walporzheim
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Baustelleneinrichtungsfläche

Bahnsteig

Neubau 

Treppenaufgang

Rückbau 

Empfangsgebäude

Neubau Rampe



Baustelleneinrichtung Vorplatz
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Grobablaufplan Erneuerung Haltepunkt Walporzheim
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2024

Einrichtung

BE-FlächeHaltepunkt 

Walporzheim

Q3Q2Q1

Rückbau 

Empfangsgebäude

Rückbau 

Bahnsteig/Treppe

Neubau 

Bahnsteig/Treppe

IBN Bahnsteig  

vsl. in 08/24

Zugsperrung im Zusammenhang der 

oben aufgeführten Bauarbeiten:

Sommerferien 15.07.24-23.08.2024

IBN Rampe  

vsl. in Q2/25

Neubau Rampe
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