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Planung und 
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03/2024-07/2024

Erneuerung Haltepunkt und Bahnübergang 
Bad Bodendorf

Bau der Oberleitungsanlage im Bereich Bad 
Bodendorf



Ahrtalbahn: Erneuerung Haltepunkt Bad Bodendorf 
Überblick über die Arbeiten
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2024

Einrichtung
BE-Fläche

Haltepunkt 
Bad Bodendorf

Anpassung Straße im 
Bahnbereich

Q3Q2Q1

Rückbau Gleis 2 
bis BÜ Neubau 

Bahnsteig 1 Rückbau 
Mittelbahnsteig

Rückbau restl. Gleis 2 
und Wiederaufbau Gleis 2

Neubau 
Bahnsteig 2

Inkl. Anpassung 
Vorplatz

Straßensperrung 
Ende Mai/Anfang Juni

Zeitweise 
Straßensperrung 

Ende Mai/Anfang Juni

Zugsperrungen im Zusammenhang 
der oben aufgeführten Bauarbeiten:
Osterferien 25.03.24-07.04.2024 
Pfingstferien 20.05.24-02.06.24

IBN Bahnsteig 1 
vsl. in 04/24

IBN Bahnsteig 2 derzeit 
noch in Klärung

Ahrtalbahn: Erneuerung Haltepunkt – Ablauf der Arbeiten

Anpassung Straße
Im öffentlichen 

Bereich

Lageplan Bad 
Bodendorf
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